



План-график
мероприятий введения обновленного федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
1.	Разработка плана введения обновленного ФГОС СОО	ноябрь 2022	Управление образованием, ОО	Процесс управления введением
2.	Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного ФГОС СОО	декабрь 2022, февраль-март 2023	Отдел общего образования	Синхронизация процессов управления введением обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
3.	Проведение совещаний с образовательными организациями по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	ноябрь-декабрь 2022, январь-май 2023	Отдел общего образования	Перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, определены способы по их ликвидации
4.	Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления	декабрь 2022	Управление образованием, ОО	Единая функциональная вертикаль управления

	содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленного ФГОС СОО			введением обновленного ФГОС
5.	Актуализация функций Муниципального координатора по вопросам введения обновленного ФГОС	декабрь 2022	УОГБ	Обеспечение оперативности во взаимодействии муниципального координатора с региональным координационным советом
6.	Проведение Управлением образованием, образовательными организациями самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО	декабрь 2022	Управление образованием, ОО	Оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявленные дефициты
7.	Организация участия педагогического сообщества в совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО (выездные и в формате ВКС)	январь, февраль, март, апрель, май 2023	УОГБ	Обеспечение своевременной коррекции действий школьных управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС СОО
II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
8.	Формирование муниципального плана-графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО	декабрь 2022-январь 2023	УОГБ	Синхронизация процессов управления введения обновленных ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне образовательной организации

9.	<p>Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации</p>	<p>январь-март 2023</p>	<p>Образовательные организации</p>	<p>Разработка и реализация комплекса мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО общеобразовательными организациями</p>
III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
10.	<p>Организация работы муниципальных учебных методических объединений и ассоциаций учителей-предметников</p>	<p>январь-декабрь 2023</p>	<p>ИМЦ</p>	<p>Своевременное оказание адресной помощи педагогическим работникам</p>
11.	<p>Участие в региональных научно-практических конференциях, марафонах, семинарах по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО</p>	<p>январь-апрель 2023</p>	<p>УОГБ, ОО</p>	<p>Возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя</p>
12.	<p>Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС СОО</p>	<p>январь-декабрь 2023</p>	<p>Отдел общего образования Отдел воспитания и дополнительного образования</p>	<p>Использование содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов</p>

13.	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленного ФГОС СОО	май-июнь 2023	УОГБ	Организация управления процессами введения обновленного ФГОС СОО
14.	Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам	июнь-декабрь 2023	ИМЦ, ОО	Информирование учителей о планируемых образовательных результатах
15.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	август 2023	ОО	Снижение нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
16.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	по отдельному плану	УОГБ, ОО	Повышение качества образования
17.	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	ОО	Умение решать задачи с различными формулировками заданий
IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования				
18.	Организация обучения специалистов Управления образованием	март 2023	УОГБ	Обучение педагогических и управленческих команд
19.	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных	март-апрель 2023	УОГБ, ОО	

	организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО			
19.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	март - август 2023	УОГБ, ОО	
V. Мониторинг готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС среднего общего образования				
20.	Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленного ФГОС	январь-февраль 2023	УОГБ	Перечень общеобразовательных организаций с низким уровнем готовности к введению обновленного ФГОС
21.	Мониторинг реализации образовательными организациями обновленного ФГОС СОО	декабрь 2023	УОГБ	Промежуточный контроль качества реализации в ОО обновленного ФГОС СОО
VI. Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
22.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях	декабрь 2022, далее ежемесячно	УОГБ, ОО	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при

реализации обновленного
ФГОС СОО

--	--	--	--	--