



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ ГОРОДА БУЙНАКСК»  
(МКУ «УОГБ»)**

368220г. Буйнакск ул. Хизроева, 18 тел.: 2-01-20, факс: 2-01-20E-mail: [bugo@mail.ru](mailto:bugo@mail.ru)<http://www.http://buynakskguo.dagschool.com>

**Задачи муниципального проекта  
«Цифровая образовательная среда»**

- ✓ создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней;
- ✓ внедрение в общеобразовательные организации города целевой модели цифровой образовательной среды;
- ✓ формирование и поддержка функционирования информационно-телекоммуникационной и технологической инфраструктуры образовательных организаций;
- ✓ обеспечение интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для общеобразовательных организаций города;
- ✓ обновление в общеобразовательных организациях, расположенных на территории города информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов;
- ✓ обеспечение внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы;
- ✓ повышение квалификации работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения.

**План-график мероприятий («Дорожная карта»)  
по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды  
(далее – ЦОС) в общеобразовательных организациях города Буйнакск.**

п/п №	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Вид документа Характеристика результата
1.	Утверждение должностного лица (муниципального координатора) за внедрение ЦОС	Август 2020 г.	Приказ УОГБ Назначены координаторы проекта
2.	Определение задач и утверждение план-графика внедрения целевой модели ЦОС	Август 2020 г.	Приказ УОГБ Составлен план-график по внедрению ЦОС

3.	Утверждение перечня образовательных организаций, в которых будет внедрена ЦОС	Август 2020, далее – ежегодно	Составлено письмо в администрацию ГО «город Буйнакск»
4.	Определение перечня оборудования для внедрения ЦОС согласно примерному перечню, утвержденному Минобрнауки РД	10 ноября 2020 г.	Муниципальный контракт По приобретению оборудования согласно примерному перечню, определенного федеральным проектом РФ внедрения ЦОС
5.	Назначение школьных координаторов ЦОС	Сентябрь 2020 г.	Приказ ОО о назначении координаторов
6.	Организация участия руководителей ОО на курсах повышения квалификации «Цифровая трансформация школы»	Август - ноябрь 2020 г. Далее в штатном режиме	Свидетельство о повышении квалификации Прошли обучение все руководители ОО 1 и 2 модули обучения
7.	Организация участия педагогических работников на курсах повышение квалификации	Октябрь 2020 г. Далее в штатном режиме	Свидетельство о повышении квалификации Педагоги проходят курсы повышения квалификации в бесплатном онлайн-интенсиве «Я учитель 3.0»
8.	Проведение мониторинга соответствия приобретенного оборудования для внедрения ЦОС в общеобразовательных организациях города.	Август 2021 г.	По форме утвержденной ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование»
9.	Организация участия педагогических работников в семинарах, вебинарах по вопросам ЦОС	В штатном режиме	В соответствии с информационным уведомлением Минобрнауки РД о проведении мероприятий, педагоги принимают участие

Начальник МКУ «УОГБ»



Ш. И. Батырова