



РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД БУЙНАКСК»

368220, Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Х. Мусаясула, 9, тел. (87237) 2-93-89, факс (87237) 2-93-84, e-mail: buinaxsk.adm@rambler.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«07» февраля 2023 г.

№ 26

**О реализации на территории городского округа «город Буйнакск»
регионального проекта «Модернизация школьных систем образования»
в 2023 году**

В соответствии с письмом министерства образования и науки Республики Дагестан от 30.12.2022 №6-18425/06-08/22 в целях в эффективной реализации мероприятий регионального проекта «Модернизации школьных систем образования»:

1. Утвердить План реализации программы капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций городского округа «город Буйнакск» в 2023 году согласно приложению 1.
2. Утвердить состав муниципального штаба для контроля за ходом реализации ремонтных работ в зданиях общеобразовательных организаций городского округа «город Буйнакск» в 2023 году (далее - муниципальный штаб) согласно приложению 2.
3. Муниципальному штабу с момента начала проведения ремонтных работ в общеобразовательных организациях регулярно (не реже одного раза в две недели) с выездом на место осуществлять контроль за ходом реализации ремонтных работ в зданиях общеобразовательных организаций городского округа «город Буйнакск» в 2023 году.
4. Определить МКУ «Управление образованием города Буйнакск» ответственным за реализацию мероприятий по капитальному ремонту общеобразовательных организаций городского округа «город Буйнакск».

5. Определить МКУ «Финансово-экономическое управление администрации городского округа «город Буйнакск»: ответственным за предоставление отчетности в Министерство образования и науки Республики Дагестан, установленный соглашением о предоставления субсидии, заключенного между Министерством образования и науки Республики Дагестан и администрацией городского округа «город Буйнакск».

6. Обеспечить информационное сопровождение реализации программы капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций городского округа «город Буйнакск» в 2023 путем размещения актуальной информации на официальном сайте администрации, аккаунтах в социальных сетях администрации, на официальных сайтах и в аккаунтах социальных сетей подведомственных организаций.

7. Руководителям общеобразовательных организаций, включенных в региональный проект «Модернизации школьных систем образования»:

7.1. Обеспечить исполнение Плана реализации программы капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций городского округа «город Буйнакск» в 2023 году;

7.2. Сформировать школьные штабы для контроля за ходом реализации ремонтных работ с привлечением работников общеобразовательных организаций, родителей и учащихся;

7.3. Сформировать планы по обеспечению непрерывности образовательного процесса обучающихся с учетом начала проведения ремонтных работ.

8. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава городского округа



Нургудаев И.А.



**План реализации программы капитального ремонта зданий
общеобразовательных организаций городского округа
«город Буйнакск» в 2023 году**

№	Наименование этапа	Сроки реализации	Ответственные
1	2	3	4
1	Заключение соглашения с Минобрнауки РД о предоставлении субсидии	не позднее 09.01.2023	Минобрнауки РД ФЭУ г. Буйнакск
2	Формирование инфраструктурных листов и прием заявок по закупке средств обучения и воспитания, в соответствии с перечнем, предусмотренным приказом Мннпросвещения России от 6 сентября 2022 г. № 804	не позднее 10.01.2023	Минобрнауки РД Администрация СОШ УОГБ
3	Проведение анализа потребности обеспечения в отношении каждого объекта капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)	не позднее 20.01.2023	УОГБ Администрация СОШ
4	Формирование плана по обеспечению непрерывности образовательного процесса обучающихся из объектов капитального ремонта	не позднее 20.01.2023	Минобрнауки РД УОГБ Администрация СОШ
5	Привлечение родителей, педагогов, учащихся общеобразовательных организаций к реализации мероприятий по капитальному ремонту школ. Формирование общественных штабов за осуществлением контроля реализации программы по капитальному ремонту	не позднее 20.01.2023	Минобрнауки РД УОГБ Администрация СОШ
6	Запуск конкурсных процедур, направленных на заключение государственных / муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту зданий в 2023 году	не позднее 20.01.2023	ФЭУ г. Буйнакск Администрация СОШ
7	Объявление закупок товаров с целью оснащения объектов образования средствами обучения и воспитания в соответствии с перечнем, предусмотренным приказом Мннпросвещения России от 6 сентября 2022 г. N 804	не позднее 20.01.2023	Минобрнауки РД
8	Полное окончание конкурсных процедур и заключение контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту зданий в 2023 году и на оснащение объектов образования средствами обучения и воспитания	не позднее 01.03.2023	ФЭУ г. Буйнакск Администрация СОШ
9	Формирование школьных штабов с привлечением работников общеобразовательных организаций, участвующих в программе, для контроля за	не позднее 01.03.2023	УОГБ Администрация СОШ

	ходом реализации ремонтных работ. Утверждение персонального состава школьных штабов рас поря дизельным актом образовательной организации		
10	Привлечение обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки и проведения капитального ремонта	постоянно	Администрация СОШ
11	Подготовительные мероприятия, закупка материалов	не позднее 30.04.2023	Подрядная организация Администрация СОШ
12	Начало проведения ремонтных работ общеобразовательных организаций	не позднее 01.05.2023	Подрядная организация, Администрация СОШ
13	Привлечение обучающихся профессиональных образовательных организаций, осваивающих программы среднего профессионального образования в сфере строительства и дизайна	по мере востребованности	Администрация СОШ
14	Проведение анализа потребности обновления в объектах капитального ремонта 100 % учебников и учебных пособий	не позднее 01.04.2023	Минобрнауки РД УОГБ Администрация СОШ
15	Обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в отношении объектов капитального ремонта	не позднее даты окончания капитального ремонта	Администрации МО
16	Обеспечение обновления в объектах капитального ремонта 100 % учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	не позднее даты окончания капитального ремонта	Минобрнауки РД УОГБ Администрация СОШ
17	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта	до конца 2023 года	Минобрнауки РД (ГБУ ДПО РД «ДИРО») УОГБ Администрация СОШ
18	Завершение капитального ремонта и оснащения всех объектов образования 2023 года	не позднее 15.08.2023	Минобрнауки РД Администрации МО УОГБ Администрация СОШ
19	Предоставление в Минобрнауки РД форм КС-11 (КС-14) или иных документов, подтверждающих фактическое завершение работ по капитальному ремонту на уже введенных объектах	не позднее 01.09.2023	Администрация СОШ УОГБ
20	Завершение оснащения объектов образования в рамках реализации программы	до конца 2023 года	Минобрнауки РД





Состав

муниципального штаба для контроля за ходом реализации ремонтных работ в зданиях общеобразовательных организаций городского округа «город Буйнакск» в 2023 году

БАГАУТДИНОВ Абдул Шарапутдинович	-	заместитель главы администрации городского округа «город Буйнакск», (председатель штаба);
БАТЫРОВА Шахсалам Изамутдиновна	-	начальник МКУ «Управление образованием города Буйнакск»;
ИБРАГИМОВ Арслан Изамутдинович	-	заместитель председателя Собрания депутатов городского округа «город Буйнакск» 7-го созыва (по согласованию);
САЙПУЛАЕВ Шамиль Сиражудинович	-	депутат Собрания депутатов городского округа «город Буйнакск» 7-го созыва (по согласованию);
ФРОЛОВ Александр Игоревич	-	председатель Общественной палаты г. Буйнакск;
МАГОМЕДОВ Камиль Дациевич	-	заместитель начальника МКУ «Управление архитектуры, градостроительства и имущественно-земельных отношений города Буйнакск»;
МАГОМЕДОВ Гасан Магомедович	-	заместитель начальника МКУ «Управление образованием города Буйнакск»;
МУЖАЙДИНОВ Султан Гереевич	-	начальник отдела архитектуры и градостроительства МКУ «Управление архитектуры, градостроительства и имущественно-земельных отношений города Буйнакск»;
МАГОМЕДХАНОВ Магомед Нухабекович	-	начальник отдела технического надзора МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Буйнакск»;
ЮСУПОВ Магомед Гусейнович	-	специалист по техническому надзору и капитальному ремонту МКУ «Управление образованием города Буйнакск»;
ГАСАНОВ Заирбек Магомедович	-	специалист по комплексной безопасности МКУ «Управление образованием города Буйнакск»;
	-	руководители общеобразовательных организаций