



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ ГОРОДА БУЙНАКСК»
(МКУ УОГБ)

ПРИКАЗ №121_____

г.Буйнаксск

“24” июня 2021г.

«О создании в 2021 году новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»

В соответствии с региональным проектом «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», в рамках соглашения о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Республики Дагестан, соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на создание новых мест дополнительного образования детей, приказа Министерства образования и науки Республики Дагестан от 14.04.2021 №11-12-186/21 "Об утверждении перечня образовательных организаций различных типов и перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в Республике Дагестан в 2021 году", с целью увеличения охвата детей дополнительным образованием и обеспечения его доступности для детей, проживающих в на территории городского округа «город Буйнаксск», а также в целях координации создания новых мест дополнительного образования детей на базе образовательных учреждений **П Р И К А З Ы В А Ю:**

1. Утвердить:

- план (дорожную карту) первоочередных действий по созданию новых мест в образовательных учреждениях городского округа «город Буйнаксск» (далее - Дорожная карта) (приложение №1).
- регламент организационных мероприятий по открытию новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование"(приложение №2)
- муниципальный медиаплан по информационному сопровождению мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей (приложение №3).
- перечень образовательных учреждений, на базе которых создаются новые места дополнительного образования детей (приложение 4);

2. назначить муниципальным координатором, ответственным за реализацию мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей Гаджимагомедову Динару Джаватхановну, (89285433414, dinara-dzhavatkhanova@mail.ru);

3. Руководителям образовательных учреждений:

- обеспечить создание новых мест дополнительного образования согласно перечню образовательных учреждений, на базе которых создаются новые места дополнительного образования детей (приложение №4);

- обеспечить выполнение контрольных сроков Дорожной карты по созданию новых мест дополнительного образования детей.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника УОГБ Пахрутдиновой З.Х.

Начальник УОГБ



Батырова Ш.И.

**«Дорожная карта»
по созданию новых мест дополнительного образования**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок	Результат
1.	Утверждено должностное лицо, ответственное за реализацию проекта «Создание новых мест дополнительного образования»	Руководители образовательных организаций	25.06.2021	Приказ
2.	Формирование перечня дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на создаваемых новых местах	Руководители образовательных организаций	18.06.2021	Письмо
3.	Проведение заседания рабочей группы Управления образования	Руководители образовательных организаций	10.07.2021	Информация, отчеты
4.	Размещение на сайтах образовательных организаций информационного сопровождения создания новых мест дополнительного образования	Руководители образовательных организаций	01.08.2021	Письмо
5.	Определение объема финансирования затрат на проведение косметических ремонтных работ	Руководители образовательных организаций	10.07.2021	Письмо
6.	Подбор кандидатов на должность педагогов дополнительного образования для реализации	Руководители образовательных организаций	15.08.2021	Приказ

	дополнительных общеобразовательных программ на создаваемых новых местах (по необходимости)			
7.	Разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (по необходимости)	Руководители образовательных организаций	15.08.2021	Программы, письма согласования
8.	Обучение педагогов дополнительного образования для реализации дополнительных общеобразовательных программ на создаваемых новых местах	Руководители образовательных организаций	в течение всего срока действия проекта	Свидетельств о о повышении квалификации
9.	Запуск «горячей линии» по вопросам записи детей на дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы	Руководители образовательных организаций	01.02.2021	Информация, СМИ
10.	Начало проведения ремонтных работ в помещениях для занятий в соответствии с САНПиНами по брендбуку	Руководители образовательных организаций	01.08.2021	Письмо
11.	Начало набора детей на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам	Руководители образовательных организаций	20.08.2021	Информация СМИ
12.	Окончание ремонтных работ	Руководители образовательных организаций	15.08.2021	Акты, мониторинг готовности
13.	Лицензирование образовательной деятельности учреждения по реализации	Руководители образовательных организаций	01.08.2021	Лицензия

	дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в случае необходимости			
14.	Завершение набора детей в соответствии с ученическими местами	Руководители образовательных организаций	25.08.2021	Приказы о зачислении
15.	Регистрация детей в Навигаторе дополнительного образования детей	Руководители образовательных организаций	05.09.2021	Приказы о зачислении
16.	Торжественное открытие новых мест дополнительного образования в образовательных организациях	Начальник Управления образования, руководители образовательных организаций	10.09.2021	Торжественное мероприятие, информация СМИ
17.	Поддержание интереса проекту, информационное сопровождение	Руководители образовательных организаций	15.09.2021	Новости, мастер – классы, мероприятия

Регламент организационных мероприятий по открытию новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование"

№	Наименование мероприятия	Срок
1.	Издание приказа ОУ «О создании новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" . Этим приказом утверждаются должностные инструкции методиста, педагогов дополнительного образования по направленности открываемых	
2.	Разработка медиаплана по информационному сопровождению создания новых мест дополнительного образования детей.	
3.	Создание и оснащение новых мест, косметический ремонт кабинетов, получение оборудования, решение вопросов, связанных с подготовкой педагогических кадров	
4.	Информирование о создании новых мест и наборе в группы по направленности открываемых лабораторий, организации сетевого взаимодействия (на сайте, через объявления, на родительских собраниях, классных часах	
5.	Осуществление набора детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах. Прием заявлений о приеме в группы от родителей (законных представителей). Регистрация в журнале заявлений с приложением согласия на обработку персональных данных, участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, конференциях.	
6.	Прием на работу методиста, педагогов дополнительного образования (по необходимости)	
7.	Утверждение дополнительных общеобразовательных программ (приказом уточнить, что приступить к реализации программ	
8.	Приказ на зачисление детей (комплектование групп). Приказ на утверждение расписания.	
9.	Лицензирование образовательной Деятельности учреждения по Реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	

Муниципальный медиаплан по информационному сопровождению мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей

№	Наименование мероприятия	СМИ	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения
1.	Информирование о начале комплекса мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей	Печатные СМИ, интернет-ресурсы, социальные сети	Стартовая информационная кампания об основном содержании и этапах создания новых мест дополнительного образования детей в образовательных учреждениях	Статьи Фоторепортажи Новости Анонсы
2.	Мероприятия по повышению квалификации педагогических работников на создаваемых новых местах	Печатные СМИ, интернет-ресурсы, социальные сети	Публикуются новости об участии педагогов в образовательных сессиях, обучающихся мероприятиях	Анонсы новости
3.	Начало ремонта, монтаж и установка оборудования	Печатные СМИ, интернет-ресурсы, социальные сети	Публикации списка образовательных организаций на базе которых создаются новые места	Анонсы новости
4.	Старт набора детей обучающихся по образовательным программам на новых местах дополнительного	Печатные СМИ, интернет-ресурсы, социальные сети	печать плакатов для размещения в образовательных учреждениях , местах	Статьи Фоторепортажи Новости Анонсы

	образования, запуск рекламной компании		массового пребывания жителей Организуется горячая линия по вопросам образования и проекта	
5.	Проведение ремонтных работ в помещениях	Печатные СМ И, интернет-ресурсы, социальные сети	информация о статусе ремонтных и иных работ	Анонсы новости
6.	Окончание ремонтных работ в помещениях, установка и настройка оборудования на новых местах, приемка	Печатные СМ И, интернет-ресурсы, социальные сети	совещание	Анонсы новости
7.	Торжественное открытие новых мест дополнительного образования	Печатные СМ И, интернет-ресурсы, социальные сети	Посещение образовательных организаций	Статьи Фоторепортажи Новости Анонсы